


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель

главы Администрации
Белокалитвинского района
Голубов В.Г.
ноября 2025 года

Единый аналитический план реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2026 год

№ п/п	Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Белокалитвинского района, мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Объем расходов, (тыс. рублей)					
		начало	окончание		всего	областной бюджет	федеральный бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Муниципальный проект «Развитие транспортной инфраструктуры Белокалитвинского района»	01.01.2026	30.12.2026	начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи (Кожанов М.С.)	1563192,3	1547560,2	0,0	15632,1	0,0	
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1.«Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них»	01.01.2026	30.12.2026	начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи (Кожанов М.С.)	1563192,3	1547560,2	0,0	15632,1	0,0	
1.1.1.	Контрольная точка «Заключение соглашения с министерством транспорта Ростовской области»	X	01.03.2026	начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи (Кожанов М.С.)	X	X	X	X	X	
1.1.2.	Контрольная точка «Закупки включены в план закупок»	X	01.04.2026	начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи (Кожанов М.С.)	X	X	X	X	X	
1.1.3.	Контрольная точка «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	30.06.2026	начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи (Кожанов М.С.)	X	X	X	X	X	
1.1.4.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	X	25.12.2026	начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи (Кожанов М.С.)	X	X	X	X	X	
1.1.5.	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам»	X	30.12.2026	начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи (Кожанов М.С.)						
2.	Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»	01.01.2026	30.12.2026	начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи (Кожанов М.С.)	88527,9	0,0	0,0	88527,9	0,0	
2.1.	Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено восстановление и повышение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог местного значения в полном объеме»	01.01.2026	30.12.2026	начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи (Кожанов М.С.)	88527,9	0,0	0,0	88527,9	0,0	
2.1.1.	Контрольная точка «Закупки включены в план закупок»	X	01.02.2026	начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи (Кожанов М.С.)	X	X	X	X	X	
2.1.2.	Контрольная точка «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	30.06.2026	начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи (Кожанов М.С.)	X	X	X	X	X	
2.1.3.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	X	15.12.2026	начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи (Кожанов М.С.)	X	X	X	X	X	
2.1.4.	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам»	X	25.12.2026	начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи (Кожанов М.С.)	X	X	X	X	X	

3.	Комплекс процессных мероприятий «Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений Белокалитвинского района на мероприятия в сфере дорожно-транспортной деятельности из местного бюджета»	01.01.2026	30.12.2026	начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи (Кожанов М.С.)	0	0	0,0	0	0,0
3.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечено увеличение доли внутригородских и внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей контрольной точке «Закупки включены в план закупок»	01.01.2026	30.12.2026	начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи (Кожанов М.С.)	0	0	0,0	0	0,0
3.1.1	Контрольная точка «Закупки включены в план закупок»	X	01.02.2026	начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи (Кожанов М.С.)	X	X	X	X	X
3.1.2.	Контрольная точка «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	30.06.2026	начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи (Кожанов М.С.)	X	X	X	X	X
3.1.3.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	X	15.12.2026	начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи (Кожанов М.С.)	X	X	X	X	X
3.1.4.	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам»	X	25.12.2026	начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи (Кожанов М.С.)	X	X	X	X	X
	Итого:				1651720,2	1547560,2	0,0	15632,1	0,0