

СОГЛАСОВАНО:

М.В. Фишкін

2023 г.

Министр природных ресурсов и экологии Ростовской области

«Рострыболовство»

СОГЛАСОВАНО:

А.В. Абозин

2023 г.

Руководитель Азово-Черноморского территориального управления

«Рострыболовство»

СОГЛАСОВАНО:

Е.В. Дорожкин

2023 г.

Руководитель Донского Бассейнового Водного Управления

«Рострыболовство»

СОГЛАСОВАНО:

Ю.А. Лыский

2023 г.

Начальник ФГБУ «Главрыбвод»

«Рострыболовство»

СОГЛАСОВАНО:

С.К. Гайдаев

2023 г.

Руководитель ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация»

«Рострыболовство»

«10» ноября 2023 г.

«10» ноября 2023 г.

«10» ноября 2023 г.

«10» ноября 2023 г.

«10» ноября 2023 г.

М.В. Фишкін

А.В. Абозин

Е.В. Дорожкин

Ю.А. Лыский

С.К. Гайдаев

«10» ноября 2023 г.

«10» ноября 2023 г.

«10» ноября 2023 г.

«10» ноября 2023 г.

«10» ноября 2023 г.

«10» ноября 2023 г.

«10» ноября 2023 г.

«10» ноября 2023 г.

«10» ноября 2023 г.

«10» ноября 2023 г.

подъема плотин и наполнения водой верхних бьефов Кочетовского г/у на р. Дон, Гидроузлов № 2-7 на р. Северский Донец, Усть-Манычского г/у на р. Маныч ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» на 2023 год.

№ п/п	Наименование гидроузлов	Проектная отметка воды верхнего бьефа	Проектная отметка нижнего бьефа	Начало подъема плотин	Окончание подъема плотин	Ремонт, смена ферм «Поаре»			Начало накопления воды в В.Б.	Дата набора проектных отметок В.Б.	Примечание
						Начало	Конец	Кол-во суток			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Кочетовский г/у	5.20	2.50	13.03	14.03	-	-	-	15.03	31.03	Польем ферм с/х плотины: бригада Кочетовского г/у, в/б «ДТ-15», ВС-109 (ВС-110).
2	Гидроузел № 2	8.88	5.40	27.03	29.03	-	-	-	30.03	24.04	Польем ферм с/х плотины: бригада Гидроузла № 2, ВС-109 (ВС-110)
3	Гидроузел № 3	12.35	8.88	29.03	31.03	-	-	-	01.04	24.04	Польем ферм с/х плотины: бригада Гидроузла № 3, ВС-109 (ВС-110).
4	Гидроузел № 4	15.83	12.35	03.04	04.04	-	-	-	05.04	28.04	Польем ферм с/х плотины: бригада Гидроузла № 4, ВС-109 (ВС-110).
5	Гидроузел № 5	19.31	15.83	05.04	06.04	-	-	-	07.04	01.05	Польем ферм с/х плотины: бригада Гидроузла № 5, ВС-109 (ВС-110).
6	Гидроузел № 6	22.31	19.31	10.04	11.04	17.04	20.04	4 (смена 26 шт.)	21.04	04.05	Польем ферм с/х плотины: бригада Гидроузла № 6, бригада для всех ГТС. На смене ферм задействуются э/сн «Д-022», б/п «Т-106», т/х 450 л.с., ВС-109 (ВС-110).
7	Гидроузел № 7	22.51	25.31	17.04	18.04	-	-	-	19.04	07.05	Польем ферм с/х плотины: бригада Гидроузла № 7, ВС-109 (ВС-110).
8	Усть-Манычский г/у	2.80	0.00	27.03	27.03	-	-	-	28.03	05.04	Польем ферм с/х плотины: бригада Усть-Манычского гидроузла, бригада для всех ГТС

Примечание: В зависимости от гидрометеорологических условий даты подъема судоходных плотин и набора воды верхних бьефов до проектных отметок могут быть изменены.

Главный инженер
Е.Б. Овчинников