

Утверждено:
Заместитель

Главы Администрации
Белокалитвинского района
С.А. Севостьянов
«24» января 2025

Единый аналитический план реализации муниципальной программы
«Комплексное развитие сельских территорий» на 2025 год

№ п/п	Наименование структурного элемента муниципальной программы Белокалитвинского района, мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Объем расходов, (тыс. рублей)				
		начало	окончание		всего	областной бюджет	федеральный бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Муниципальный проект «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»	01.01.2025	12.03.2025	Начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Кожанов М.С.	X	X	X	X	X
1.1.	Мероприятие (результат) «Разработана проектная документация на обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадей, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку»	X	12.03.2025	Начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Кожанов М.С.	X	X	X	X	X
1.1.К 1	Контрольная точка «Заклучено соглашение с министерством	X	12.03.2025	Начальник отдела строительства, промышленности	X	X	X	X	X

С.А. Севостьянов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области»			ти, транспорта, связи Кожанов М.С.					
2.	Комплекс процессных мероприятий «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»	01.01.2025	28.12.2025	Начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Кожанов М.С.	220,0	X	X	220,0	X
2.1.	Мероприятие (результат) «Разработана проектная документация на обустройство объектов инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку»	X	28.12.2025	Начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Кожанов М.С.	220,0	X	X	220,0	X
2.1.К.1	Контрольная точка «Составлен сводный сметный расчет в стоимости ПСД с прохождением государственной экспертизы»	X	28.12.2025	Начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Кожанов М.С.	X	X	X	X	X
2.2.	Мероприятие (результат) «Разработка проектной документации на обустройство объектов инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под жилищное строительство»	X	01.09.2025	Начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Кожанов М.С.	200,0	X	X	200,0	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.К.1	Контрольная точка «Разработаны схемы расположения объектов газоснабжения»	X	01.09.2025	Начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Кожанов М.С.	X	X	X	X	X
3.	Итого по муниципальной программе	X	X	X	420,0	X	X	420,0	X
		X	X	Администрация ого района Ростовской области	420,0	X	X	420,0	X