

УТВЕРЖДАЮ

И.о. главы Администрации
Белокалитвинского района
О.Э. Каюдин
22.11.2025 года

Единый аналитический план реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района» на 2026 год

№ п/п	Наименование структурного элемента муниципальной программы (комплексной) программы Белокалитвинского района, мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Объем расходов, (тыс. рублей)				
		начало	окончание		всего	областной бюджет	федеральный бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Иной муниципальный проект «Благоустройство территорий»	01.01.2026	30.12.2026	Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района Атамашкина Татьяна Викторовна	15 822,9	15 000,0	0,0	822,9	0,0
1.1.	Мероприятие (результат) «Приобретение детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, а также приобретение материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки на детских площадках»	01.01.2026	30.12.2026	Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района Атамашкина Татьяна Викторовна	15 822,9	15 000,0	0,0	822,9	0,0
1.1.1.	Контрольная точка «Формирование извещения о проведении электронного аукциона»	X	30.01.2026	Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района Атамашкина Татьяна Викторовна	X	X	X	X	X
1.1.2.	Контрольная точка «Размещение извещения о проведении электронного аукциона в ЕИС»	X	09.02.2026	Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района Атамашкина Татьяна Викторовна	X	X	X	X	X
1.1.3.	Контрольная точка «Дата и время окончания срока подачи заявок в ЕИС на выполнение работ»	X	10.02.2026	Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района Атамашкина Татьяна Викторовна	X	X	X	X	X
1.1.4.	Контрольная точка «Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на выполнение работ»	X	11.02.2026	Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района Атамашкина Татьяна Викторовна	X	X	X	X	X
1.1.5.	Контрольная точка «Заключение муниципального контракта»	X	23.02.2026	Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района Атамашкина Татьяна Викторовна	X	X	X	X	X
1.1.6.	Контрольная точка «Завершение выполнения контракта»	X	23.07.2026	Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района Атамашкина Татьяна Викторовна	X	X	X	X	X
2.	Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»	01.01.2026	30.12.2026	Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района Атамашкина Татьяна Викторовна	24 041,7	480,4	23 534,9	26,4	0,0
2.1.	Мероприятие (результат) «Благоустройство общественной территории*»	01.01.2026	30.12.2026	Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района Атамашкина Татьяна Викторовна	24 041,7	480,4	23 534,9	26,4	0,0
2.1.1.	Контрольная точка «Согласование начально-максимальной цены контракта»	X	30.01.2026	Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района Атамашкина Татьяна Викторовна	X	X	X	X	X
2.1.2.	Контрольная точка «Объявление конкурса»	X	06.02.2026	Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района Атамашкина Татьяна Викторовна	X	X	X	X	X

АМ

2.1.3	Контрольная точка «Заключение муниципального контракта»	X	16.02.2026	Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района Атамашкина Татьяна Викторовна	X	X	X	X	X
2.1.4	Контрольная точка «Завершение выполнения контракта»	X	31.10.2026	Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района Атамашкина Татьяна Викторовна	X	X	X	X	X
3.	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Белокалитвинского района»	01.01.2026	30.12.2026	Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района Атамашкина Татьяна Викторовна	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1	Мероприятие (результат) 1.1 «Реализовано мероприятие по проведению весеннего месячника чистоты»	01.01.2026	30.12.2026	Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района Атамашкина Татьяна Викторовна	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.1	Контрольная точка 1.1.1 «Оповещены муниципальные образования и заинтересованные лица о проведении весеннего месячника чистоты»	X	30.04.2026	Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района Атамашкина Татьяна Викторовна	X	X	X	X	X
3.1.2	Контрольная точка 1.1.2 «Собраны плановые значения с муниципальных образований о количестве в виде запланированных мероприятий»	X	30.03.2026	Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района Атамашкина Татьяна Викторовна	X	X	X	X	X
3.1.3	Контрольная точка 1.1.3 «Состоялся весенний месячник чистоты»	X	30.04.2026	Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района Атамашкина Татьяна Викторовна	X	X	X	X	X
3.1.4	Контрольная точка 1.1.4 «Анализ данных, представленных муниципальными образованиями по итогам проведенного мероприятия»	X	30.04.2026	Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района Атамашкина Татьяна Викторовна	X	X	X	X	X
3.2	Мероприятие (результат) 1.2 «Реализовано мероприятие по проведению весеннего Дня деревонасаждений»	01.01.2026	30.12.2026	Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района Атамашкина Татьяна Викторовна	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.1	Контрольная точка 1.2.1 «Оповещены муниципальные образования и заинтересованные лица о проведении весеннего Дня деревонасаждений»	X	30.04.2026	Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района Атамашкина Татьяна Викторовна	X	X	X	X	X
3.2.2	Контрольная точка 1.2.2 «Собраны плановые значения с муниципальных образований о количестве посадочного материала и мест посадки»	X	30.03.2026	Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района Атамашкина Татьяна Викторовна	X	X	X	X	X
3.2.3	Контрольная точка 1.2.3 «Состоялся весенний День деревонасаждений»	X	30.04.2026	Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района Атамашкина Татьяна Викторовна	X	X	X	X	X
3.2.4	Контрольная точка 1.2.4 «Анализ данных, представленных муниципальными образованиями по итогам проведенного мероприятия»	X	30.04.2026	Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района Атамашкина Татьяна Викторовна	X	X	X	X	X
3.3	Мероприятие (результат) 1.3 «Реализовано мероприятие по проведению осеннего месячника чистоты»	01.01.2026	30.12.2026	Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района Атамашкина Татьяна Викторовна	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.1	Контрольная точка 1.3.1 «Оповещены муниципальные образования и заинтересованные лица о проведении осеннего месячника чистоты»	X	30.09.2026	Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района Атамашкина Татьяна Викторовна	X	X	X	X	X
3.3.2	Контрольная точка 1.3.2 «Собраны плановые значения с муниципальных образований о количестве в виде запланированных мероприятий»	X	30.09.2026	Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района Атамашкина Татьяна Викторовна	X	X	X	X	X

3.3.3	Контрольная точка 1.3.3 «Состоялся осенний месячник чистоты»	X	30.10.2026	Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района Атамашкина Татьяна Викторовна	X	X	X	X	X
3.3.4	Контрольная точка 1.3.4 «Анализ данных, представленных муниципальными образованиями по итогам проведенного мероприятия»	X	30.10.2026	Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района Атамашкина Татьяна Викторовна	X	X	X	X	X
3.4.	Мероприятие (результат) 1.4 «Реализовано мероприятие по проведению осеннего Дня деревонасаждения»	01.01.2026	30.12.2026	Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района Атамашкина Татьяна Викторовна	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4.1.	Контрольная точка 1.4.1 «Оповещены муниципальные образования и заинтересованные лица о проведении осеннего Дня деревонасаждений»	X	30.09.2026	Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района Атамашкина Татьяна Викторовна	X	X	X	X	X
3.4.2	Контрольная точка 1.4.2 «Собраны плановые значения с муниципальных образований о количестве посаженного материала и мест посадки»	X	30.10.2026	Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района Атамашкина Татьяна Викторовна	X	X	X	X	X
3.4.3.	Контрольная точка 1.4.3 «Состоялся осенний День деревонасаждений»	X	30.10.2026	Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района Атамашкина Татьяна Викторовна	X	X	X	X	X
3.4.4	Контрольная точка 1.4.4 «Анализ данных, представленных муниципальными образованиями по итогам проведенного мероприятия»	X	30.10.2026	Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района Атамашкина Татьяна Викторовна	X	X	X	X	X
	Итого по муниципальной программе	X	X	X	39 864,6	15 480,4	23 534,9	849,3	0,0